

برنامه زمانبندی پروژه																								
۵				۴				۳				۲				۱				شرح				ردیف
																					۱	تسلیم مدارک و نقشه‌ها برای تصویب کارفرما		
																					۲	ساخت تجهیزات و انجام آزمایشات کارخانه‌ای		
																					۳	حمل و تحویل تجهیزات به کارگاه و یا انبار کارفرما		
																					۴	تجهیز کارگاه		
																					۵	تهیه مصالح و انجام عملیات ساختمانی		
																					۶	انجام عملیات نصب و مونتاژ تجهیزات		
																					۷	انجام عملیات تست و راه اندازی پست		