
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

پروژه  يبرنامه زمانبند  

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١  شرح   ف يرد

 ها براي تصويب كارفرماتسليم مدارك و نقشه  ١
                    

 اي ساخت تجهيزات و انجام آزمايشات كارخانه  ٢
                    

 حمل و تحويل تجهيزات به كارگاه و يا انبار كارفرما  ٣
                    

 تجهيز كارگاه  ٤
                    

 يات ساختمانيه مصالح و انجام عمليته ٥
                    

 نجام عمليات نصب و مونتاژ تجهيزاتا ٦
                    

 انجام عمليات تست و راه اندازي پست ٧
                    


